

Acta - Reunión de trabajo de la Comisión para el estudio de un Instituto de Educación Superior en el Área Metropolitana del 30 de setiembre de 1968. Caracas, 30 de setiembre de 1968.

RESOLUCIONES

- 1.- Considerado el orden del día fue aprobado.
- 2.- Leída el acta de la reunión anterior fue aprobada.
- 3.- Informe de la Presidencia.
 - 3.1. El Dr. Eloy Láres Martínez informó sobre el convenio de avenimiento firmado con la Compañía Anónima Bosques de "Sartenejas" para la adquisición de los terrenos ofrecidos con cláusula de ocupación inmediata. El área que se adquirirá comprende todo el Valle inclusive la parte que se reservaba para la construcción del Coliseo de Caracas. El convenio acordó la designación de los peritos para hacer el avalúo.
 - 3.2. El Dr. Peñalver informó sobre la visita efectuada a Sartenejas junto con el Dr. Hernán Hernández Viloria, Director de Edificios del Ministerio de Obras Públicas, el Dr. Hoffmann, arquitecto y el Dr. A Rodríguez Delfino, de la Técnica Constructora y otros ingenieros dependientes de esta Compañía; por la Universidad de Caracas, asistieron también los Dres. Francisco Kerdel Vegas y Miguel Angel Pérez R. Se conversó sobre los plazos para tener terminada la construcción y se concluyó que el plazo mínimo sería de 5 a 6 meses distribuidos así:

- | | |
|--|-----------|
| 1.- Desocupación de los terrenos | 20 días |
| 2.- Levantamiento topográfico y prueba de suelos incluidos los estudios de laboratorio | 4 semanas |
| 3.- Proyecto de fundaciones y movimiento de tierra | 15 días |

signado una comisión integrada por los Dres. Federico Cortés, Freddy Mogna y Miguel Angel Pérez R. para conversar con los directivos a fin de establecer las bases de la asociación con la Universidad de Caracas. En relación con esta asociación el Dr. Isava informó que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, no había establecido convenio con INVESTITI, porque la Contralora había opinado que dicha asociación que se anuncia sin fines de lucro, tenía algunos contratos que se podían considerar con lucro. El Dr. Pérez informó que la comisión designada por el Dr. Peñalver había asistido al INVESTITI dos mañanas, el jueves para conocer las instalaciones y el viernes para entrevistarse con el Dr. Federico Rivero. Que los doctores Cortés y Mogna habían manifestado que la asociación era interesante y el primero informó además que se debería precisar la forma de asociación por medio de un contrato. El Dr. Pérez informó que él conversó con el Dr. Rivero sobre la posibilidad de efectuar un contrato; éste comunicó que INVESTITI podría prestar a la Universidad de Caracas todos los servicios técnicos y docentes, que se requiriese dentro de sus posibilidades, pero que no podría modificar su status actual. Se acordó que se realicen nuevas conversaciones con INVESTITI y que se le solicite un informe escrito sobre las posibilidades de asociación. El Dr. Pérez solicitó se le relevase de la Comisión por no estar de acuerdo con la asociación con INVESTITI, ya que su presidente había manifestado no estar dispuesto a modificar su status actual. Se acordó incorporar al Dr. Matheus Pinto.

- 3.10. Informó el Dr. Peñalver que próximamente concertará entrevista con los gobernadores del Distrito Federal y del Estado Miranda para informarle sobre el Proyecto y solicitar la ayuda económica. Que la Universidad de Oriente tiene una buena experiencia sobre esto, que actualmente los estados Sucre, Bolívar y Nueva Esparta, les tienen asignados medio millón de bolívares a cada uno para el presupuesto del próximo año. Informará oportunamente a los miembros de la Comisión cuando esten concertadas las entrevistas.

4.- Informe de la Secretaría:

- 4.1. Además de las visitas a INVESTITI, el Secretario celebró entrevista con el Ministro de Educación y con el Director de Educación Secundaria, sobre el personal existente en la Universidad de Caracas, los próximos nombramientos y la tramitación de estos. El Ministro comunicó que para la incorporación de personal era indispensable la consulta previa por organo de la Dirección de Educación Secundaria Superior y Especial.
- 4.2. Actualmente prepara un informe escrito sobre su viaje a Puerto Rico y otro sobre las entrevistas celebradas con aspirantes a miembros del personal docente, que serán presentados en próxima reunión.

5.- Consideración del lapso de pre-inscripciones, fecha de examen de admisión, fecha aproximada de iniciación de actividades docentes.

Se decidió esperar las informaciones más concretas del Ministerio de Obras Públicas y la nueva entrevista con el Ministro de Educación, alrededor del 20 de noviembre para tomar las decisiones. Se consideró las posibilidades de abrir las pre-inscripciones a fines de noviembre. Terminado este punto se levantó la sesión".